



KANTON **Aargau**

GEMEINDE **Hägglingen**

OBJEKT **Sanierung Gotthardstrasse**

Schlussbericht

Projektabschluss



PROJEKTVERFASSER

Gerber+Partner
Bauingenieure und Planer AG

Dohlenzelstrasse 6
5210 Windisch

056 448 98 60
www.gepa.ch

BAUHERR

Erschliessungsgesellschaft Gotthardstrasse
c/o Paul Schmid
Gotthardstrasse 12
5607 Hägglingen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Projektbeteiligte	3
3	Erklärung Zustand nach Sanierung	4
3.1	Strassenzustand	4
3.2	Beleuchtung	4
4	Kosten	5
5	Beilagen	5

1 Einleitung

Die Einwohnergemeinde Hägglingen plant die Übernahme der Gotthardstrasse in das Eigentum der Gemeinde. Zur Übernahme der Strasse muss diese in einem einwandfreien Zustand sein. Entsprechend wurde durch die heutigen Eigentümer der Strasse, die sich zu einer Erschliessungsgesellschaft zusammengeschlossen haben, eine Sanierung durchgeführt.

Neben der Sanierung der Strasse wurden auch Bauarbeiten für eine neue Kabelschutzrohranlage und eine neue Trafostation auf Parz. 756 zu Handen der AEW durchgeführt.

Das Ingenieurbüro Gerber+Partner Bauingenieure und Planer AG wurde von der Erschliessungsgesellschaft Gotthardstrasse und der AEW mit der Planung des Bauprojektes, der Submission und der Bauleitung beauftragt und durchgeführt.

Die Schlussabnahme der Baumeisterarbeiten hat am 03.07.2025 stattgefunden. Die aufgenommenen Mängel wurden zwischenzeitlich beseitigt.

2 Projektbeteiligte

Am Projekt waren folgende Parteien beteiligt:

Auftraggeber 1:
(Strassenbau)

Erschliessungsgesellschaft Gotthardstrasse
c./o. Paul Schmid
Gotthardstrasse 12
5607 Hägglingen
Referenz:
Paul Schmid
pant Schmid@bluewin.ch

Auftraggeber 2:
(AEW)

AEW Energie AG
Sägestrasse 6
5600 Lenzburg
Referenz:
Martin Saxer
martin.saxer@aew.ch

Projektverfasser / Bauleitung:

Gerber+Partner
Bauingenieure und Planer AG
Dohlenzelgstrasse 6
5210 Windisch
Referenz:
Stefan Marxer
Tel. 056 448 98 77
s.marxer@gepa.ch

Baumeisterarbeiten: Implenia Schweiz AG
Division Civil Engineering – Civil
Bahnhofstr. 24
5000 Aarau
Referenz:
Gianluigi Riccio
Tel. 058 474 03 73
gianluigi.riccio@implenia.com

Kandelaber: elstrom GmbH
Werkstrasse 2
5607 Hägglingen
Referenz:
Andreas Wismer
Tel. 056 624 08 30
info@elstrom.ch

3 Erklärung Zustand nach Sanierung

3.1 Strassenzustand

Der Strassenzustand der Gotthardstrasse ist mit der Sanierung in einen ordnungsgemässen Zustand überführt worden, so dass die Vorgaben gemäss „Technischem Reglement für die Erschliessungsanlagen der Gemeinde Hägglingen“ erfüllt werden.

Über den gesamten Projektperimeter der Gotthardstrasse wurde ein neuer Deckbelag eingebaut. Schadhafte Stellen an Randabschlüssen wurden ersetzt oder ausgebessert. Die Einlaufroste der bestehenden Einlaufschächte und die Abdeckungen der Kanalisation wurden durch neue Roste und Abdeckungen ersetzt. Insgesamt kann der Strassenzustand nun als neuwertig beschrieben werden.

3.2 Beleuchtung

Mit der Strassensanierung und dem Neubau der Kabelrohranlage der AEW wurden auch die bestehenden Kandelaberfundamente durch ein neues Kabelschutzrohr erschlossen, so dass ein allfälliger späterer Austausch der Kandelaber und insbesondere eine Neuverkabelung durchgeführt werden kann.

Ausserdem wurde zu Lasten der Erschliessungsgesellschaft 2 neue Kandelaberfundamente im Westteil der Gotthardstrasse erstellt.

Das Stellen und Verkabeln der Kandelaber wurde durch die Erschliessungsgesellschaft Gotthardstrasse bei Firma elstrom GmbH in Auftrag gegeben. Diese Arbeiten werden bis im November 2025 abgeschlossen sein.

4 Kosten

Die Kosten der Sanierung der Gotthardstrasse wurden durch die Erschliessungsgesellschaft Gotthardstrasse übernommen. Alle entsprechenden Rechnungen des Baumeisters wurden beglichen.

5 Beilagen

Dem Bericht liegen folgende Beilagen bei:

- Abnahmeprotokoll Baumeiserarbeiten

03.09.2025

Gerber+Partner
Bauingenieure und Planer AG

5210 Windisch



Stefan Marxer